

R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS - ME
CNPJ 40.600.695/0001-67



OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE STREETBALL, NO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT
ENDEREÇO: ENTRE AS RUAS 08 E 09, BAIRRO ZÉ ARAÇA, JACIARA - MT
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CODIGO	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		30 dias		60 dias		90 dias		Total
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	
0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE	124.708,06	100,00							
0001.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.326,87	2,67	3.326,87	100,00%	-		-		100,00%
0001.2	PISO DA QUADRA	74.138,16	59,45	29.655,26	40,00%	29.655,26	40,00%	14.827,63	20,00%	100,00%
0003.3	FECHAMENTO	33.777,98	27,09							
0001.3.1	MOVIMENTO DE TERRA	32,71	0,03	32,71	100,00%	-		-		100,00%
0001.3.2	FUNDAÇÃO	2.740,56	2,20	2.740,56	100,00%	-		-		100,00%
0001.3.3	ALAMBRADO	31.004,71	24,86	-		15.502,36	50,00%	15.502,36	50,00%	100,00%
0001.4	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	13.465,05	10,80							
0001.4.1	FUNDAÇÃO	1.338,51	1,07	1.338,51	100,00%	-		-		100,00%
0001.4.2	EQUIPAMENTO	12.126,54	9,72	-		-		12.126,54	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL	124.708,06	100,00	37.093,91	29,74%	45.157,62	36,21%	42.456,53	34,04%	100,00%
	VALOR ACUMULADO			37.093,91	29,74%	82.251,53	65,96%	124.708,06	100,00%	

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4