



**ADITIVO CONTRATUAL Nº. 003/2025**  
**CONTRATO Nº. 062/2023**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023**

**QUE ENTRE SI FAZEM AS PARTES A  
SEGUIR QUALIFICADAS, NAS  
CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTE:**

**01- DAS PARTES:**

**1.1- MUNICÍPIO DE JACIARA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, n.º 1.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.347.135/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, **LEOMAR RODRIGUES SOUZA**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.006.322-6 e inscrito no CPF sob o n.º 667.482.911-00, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE**.

**1.2- GILSON JOSÉ DA SILVA TRANSPORTES** devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º **02.276.813/0001-34**, com sede à **Avenida Antonio Ferreira Sobrinho, Nº 259, Bairro: Santo Antonio** - CEP: 78.820-000 - na cidade de Jaciara - MT, neste ato representado pelo Sr. **GILSON JOSÉ DA SILVA**, portador do RG n.º 32692965-4 SSP/MT e inscrito no CPF n.º 838.743.301-25, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

**02- DO OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.**

**2.1-** Fica prorrogado o prazo de Vigência Contratual do **Contrato n.º. 062/2023**, do 15/12/2023, cujo objeto é a **“Contratação de Empresa especializada para Requalificação Jaciara com Construção de Praças 02 e 03 no Município de Jaciara/MT”, Recurso Estadual Convenio 2801/2022/SEDEC**”, originário da Concorrência Pública Nº 005/2023, celebrado entre as partes acima, para prorrogação do prazo de vigência contratual de **15/03/2025 à 15/06/2025** e prorrogação do prazo de execução da obra de **09/03/2025 à 09/06/2025**.

**03 - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

**3.1-** O presente Aditivo Contratual se fundamenta na Lei 8.666/93, pela natureza do objeto contratado e devida autorização do Secretário Municipal de Infraestrutura, datado de 14 de Março de 2025.

**04 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**4.1 -** Permanecem inalteradas e em pleno vigor, todas as demais Cláusulas e Sub-cláusulas do **Contrato n.º. 062/2023**, de 15/12/2023, cujo objeto é a **“Contratação de Empresa especializada para Requalificação Jaciara com Construção de Praças 02 e 03 no Município de Jaciara/MT, Recurso Estadual Convenio 2801/2022/SEDEC”**.

**05 - DA ELEIÇÃO DO FORO:**





5.1 - Fica eleito o FORO desta Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e/ou omissões que porventura surgirem deste Instrumento, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente, sujeitando-se às normas contidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como às demais normas cabíveis à espécie.

E, por estarem, assim, de pleno acordo, justas e contratadas, as partes assinam o presente **ADITIVO CONTRATUAL N.º 003/2025**, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo.

**Jaciara – MT, 14 de Março de 2025.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT**

**Sr. Leomar Rodrigues Souza**

Secretário Municipal de Infraestrutura

**CONTRATADA: GILSON JOSÉ DA SILVA TRANSPORTES**

**TESTEMUNHAS:**

**Nome: Otavio Gabriel Shuenquener de Melo**  
**CPF: 061.439.011-71**

**Nome: Ingleson de Jesus**  
**CPF: 048.557.511-62**

