



ESTADO DE MATO GROSSO  
**Prefeitura Municipal de Jaciara**

**ADITIVO CONTRATUAL Nº. 003/2013**  
**CONTRATO Nº. 097/2011**

**QUE ENTRE SI FAZEM AS PARTES A  
SEGUIR QUALIFICADAS, NAS  
CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTE:**

**01- DAS PARTES:**

**1.1- MUNICÍPIO DE JACIARA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, n.º 1.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.347.135/0001-16, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **ADEMIR GASPAS DE LIMA**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1052750-8 SJ/MT e do CPF n.º 856.494.149-04, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE**.

**1.2- J V CONSTRUTORA LTDA**, com sede na cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, à Rua Caiçara n.º 820, Bairro São Sebastião, inscrito no C.N.P.J. sob o n.º 11.476.407/0001-06, neste ato representada pelo Sr. **TIAGO RODRIGUES FARIAS**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, portador do RG n.º 35788536-3 e inscrito no CPF sob o n.º 331.869.148-84, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

**02-DO OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**2.1-Fica prorrogado o prazo do Contrato n.º. 097/2011, de 01/09/2011, referente a “EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA NO COMPLEXO DA CACHOEIRA DA MULATA/CONSTRUÇÃO DE PORTAL E C.AT. NO COMPLEXO DA CACHOEIRA DA MULATA”, celebrado entre as partes acima qualificadas até 30 de junho de 2014.**

**03- DO PREÇO:**

**3.1-** Permanecem inalterados o valor do Contrato n.º. 097/2011, de 01/09/2011.

**04-DO FUNDAMENTO:**

**4.1-O** presente Aditivo Contratual se fundamenta na Lei 8666/93, pela natureza do objeto contratado e devida autorização do Prefeito Municipal datado de 26 de junho de 2013.



# ESTADO DE MATO GROSSO

## **Prefeitura Municipal de Jaciara**

### **05-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**5.1-** Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Contrato nº. 097/2011, de 01/09/2011, celebrado entre as partes acima mencionadas.

### **06-DA ELEIÇÃO DO FORO:**

**6.1-** Fica eleito o Foro desta Comarca de Jaciara-MT, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura oriundas deste Instrumento, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

E, por estarem, assim, de pleno acordo, justas e contratadas, as partes assinam o presente **ADITIVO CONTRATUAL Nº. 003/2013**, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo.

Jaciara-MT, 27 de junho de 2013.

\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT**  
Sr. Ademir Gaspar de Lima - Prefeito Municipal.

\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA: J V CONSTRUTORA LTDA**  
Sócio: Tiago Rodrigues Farias

### **TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
**Nome: Regina Luiz da Silva**  
**RG: 1683193-4**  
**CPF: 025.586.981-92**

\_\_\_\_\_  
**Nome: Tiago Rodrigo Zenkner**  
**RG: 1670936-5**  
**CPF: 020.095.671-02**